

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
RENDICIÓN DE CUENTAS 2025
HOJA DE RUTA: ACTA COMPROMISO SENADI - CEDIA

FASE	ACTIVIDAD PRINCIPAL	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES DEL ENTREGABLE / ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL APORTE CIUDADANO	INDICADOR	META	AÑO 2025												RIESGOS	ALERTAS	OBSERVACIÓN
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
I. Preparación	Conformación del equipo técnico	Selección de personal SENADI para liderar el compromiso	Dirección de Tecnologías y Comunicación y Dirección Técnica de Patentes – SENADI	5/8/2025	Equipo conformado	100% conformado al 31 de enero								100%					Retraso en el Programa, Pérdida de Continuidad, Riesgo en la calidad del Producto	Demoras en la ejecución de tareas técnicas Falta de documentación Técnica Descoordinación entre áreas funcionales y técnicas	La no conformación de un equipo técnico impacta directamente en la gobernanza del proyecto
	Diagnóstico inicial	Evaluación de flujos y capacidades técnicas	SENADI / Consultores OMPI	15/8/2025	Informe técnico emitido	1 diagnóstico documentado validado								100%					Falta de datos fiables Diseño inadecuado de procesos	Solicitar información adicional a IES aliadas Tiempos de respuesta mayores a lo esperado	Se recomienda fortalecer los mecanismos de capacitación continua y actualización técnica del personal involucrado, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante cambios o eventualidades
II. Implementación IPAS	Configuración del sistema	Instalación y adaptación del sistema IPAS	SENADI (DTP y DTICS)	29/8/2025	Sistema instalado y operativo	Implementación finalizada antes del 30 de septiembre								100%					Dificultades de compatibilidad con la infraestructura tecnológica Reportes frecuentes de fallos técnicos o funcionales	Errores durante la migración de datos	Se observa que el proceso de instalación y adaptación del sistema IPAS requiere una planificación técnica detallada, así como la definición clara de responsables funcionales y técnicos dentro de la institución. La falta de este enfoque puede derivar en retrasos, errores de configuración o dificultades en la apropiación del sistema por parte del personal.
	Capacitación interna	Formación en uso del sistema IPAS	SENADI / OMPI / CEDIA	15/9/2025 al 3/10/2025	Personal capacitado	100% del equipo técnico capacitado									100%	100%			Fallas en la interoperabilidad entre áreas Retrasos en la atención de trámites	Errores frecuentes en el registro de información Consultas reiteradas al área de soporte por funciones básicas	(International Property Administration System) representa un riesgo crítico en su implementación, ya que compromete tanto la operatividad diaria como la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
	Pruebas de operatividad	Testeo funcional y validación	SENADI (DTICS y DTP)	6/10/2025 al 17/10/2025	Resultado de pruebas exitosas	Prueba piloto completada con 90% de eficacia										100%			Fallas funcionales no detectadas en producción	Alta tasa de incidentes durante las pruebas básicas	Luego de las capacitaciones se harían pruebas técnicas en base a los conocimientos adquiridos, donde se podrá documentar incidencias o retroalimentación en las funcionalidades de la herramienta IPAS. Se observa que el testeo funcional constituye una fase crítica en el proceso de implementación del sistema IPAS, ya que permite verificar que los módulos desarrollados se comporten conforme a los requerimientos técnicos, funcionales y normativos establecidos por la institución
	Socialización del sistema en Instituciones de Educación Superior (IES)	Charlas, talleres y materiales de difusión	CEDIA / SENADI	20/10/2025 al 31/10/2025	N° de instituciones participantes	10 IES involucradas en el proceso										100%			Baja adopción del sistema por falta de sensibilización	Baja asistencia o participación en sesiones de capacitación y talleres	Se observa que la efectividad en la adopción del sistema IPAS depende en gran medida de un plan integral de capacitación y difusión, que incluya charlas, talleres prácticos y materiales actualizados y accesibles para todo el personal involucrado.

FASE	ACTIVIDAD PRINCIPAL	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES DEL ENTREGABLE / ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL APOORTE CIUDADANO	INDICADOR	META	AÑO 2025												RIESGOS	ALERTAS	OBSERVACIÓN
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
III. Difusión y Promoción Académica	Impulso de solicitudes de patentes	Acompañamiento técnico a investigadores	CEDIA / SENADI	1/11/2025	N° de solicitudes presentadas	20 nuevas solicitudes de patente											100%		Incumplimiento de requisitos formales y normativos	Notificaciones o requerimientos sin respuesta dentro de los plazos establecidos	Se sugiere realizar una campaña de difusión dirigida a las Instituciones de Educación Superior (IES) para informar sobre el nuevo manejo de las solicitudes de patentes a través del sistema IPAS. Esta difusión debería incluir: Explicación clara del proceso de gestión de solicitudes dentro del sistema IPAS, destacando los cambios y mejoras que este aporta en comparación con los procedimientos anteriores. Información sobre los tipos de datos e informes que ahora pueden ser generados desde IPAS, que serán de utilidad para las IES en el seguimiento y análisis de sus solicitudes. Orientación sobre los requisitos y documentos necesarios, facilitando la preparación de las solicitudes acorde con los nuevos estándares tecnológicos y normativos. Canales de comunicación y soporte disponibles para resolver dudas y facilitar la transición al nuevo sistema.
IV. Seguimiento y Evaluación	Monitoreo técnico del sistema	Evaluación de operatividad continua del IPAS	SENADI - DTP-TICS	5/8/2025 al 20/12/2025	Reporte de desempeño	1 informe técnico validado por dirección								100%	100%	100%	100%	100%	Fallas recurrentes no detectadas a tiempo	Aumento en el número de tickets o incidencias reportadas	Se observa que la evaluación continua de la operatividad del sistema IPAS es fundamental para garantizar la disponibilidad, estabilidad y seguridad del servicio, permitiendo que los procesos institucionales se desarrollen sin interrupciones
	Informe final conjunto	Documento de cierre y presentación de resultados	SENADI / CEDIA (DTP)	20/12/2025	Informe final emitido	Informe entregado antes del 20 de diciembre												100%	Falta de consenso entre las partes involucradas Errores técnicos o de contenido	Falta de respuesta o retraso en la entrega de aportes por parte de los colaboradores Falta de evidencia Documental	Es importante que el informe incluya evidencia documental suficiente que respalde las conclusiones y recomendaciones, fortaleciendo su validez técnica y operativa.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Responsabilidad	Nombres /Cargo	Fecha	Firma Electrónica
Revisado por	Luis Gabriel Cruz Rodriguez Oficial de Seguridad de la Informacion - OSI	01.ago.2026	
Aprobado por	María Carolina Sacoto Directora Nacional de Proiedad Industrial	01.ago.2025	